


RD945 - TRAVAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

PROJET INITIAL - PHASES




Phases déterminées suivant le planning de rénovation de la voirie départementale.

PHASE 1 : Travaux Eau Potable
et rénovation du Réseau pluvial
Démarrage : Avril 2023
Durée estimée : 8 mois

PHASE 2 : Travaux Eau Potable
et rénovation du Réseau pluvial
Démarrage : Printemps 2024
Durée estimée : 5 mois

PHASE 3 : Travaux Eau Potable
et Assainissement
Démarrage : Printemps 2026
Durée estimée : 18 mois

DÉCOUPAGE AFFINÉ DES OPÉRATIONS



**MISE
À JOUR**

TRANCHE 1.2 : Assainissement
Non réalisé en 2023
Programmé en Juillet 2024

TRANCHE 1.3 : Assainissement
Janvier 2024

TRANCHE 1.4 : Assainissement
Décidé dans la phase 3

TRANCHE 2.1 : Rénovation Assainissement
9 Octobre 2023
Travaux d'Eau Potable
Printemps 2024

TRANCHE 2.2 : Travaux Eau potable
et Assainissement
Automne 2024