

# INFOS TRAVAUX NOREADE - RUE DE LA LYS



Les travaux reprendront à partir du lundi 6 juillet 2026, rue de la Lys, entre l'institut Qosméo (n°3335) et le Cabinet médical de la Lys (n°2390). Conscients des désagréments occasionnés pour les riverains, les commerces et les usagers de la RD 945, nous vous remercions par avance pour votre patience et votre respect envers les équipes de chantier. Ces travaux sont indispensables pour améliorer durablement les réseaux.

- Réseau des eaux pluviales (entreprise VAN-EECKE) : rénovation des canalisations de branchements particuliers existants sous la chaussée (en amiante-ciment).
- Réseau des eaux usées (entreprise LEROY TP) : extension du réseau avec le raccordement de 114 habitations.
- Réseau d'eau potable (entreprise LEROY TP) : rénovation de 144 branchements particuliers. Les riverains concernés seront contactés par Noréade pour les interventions en domaine privé. Merci de vous rendre disponibles pour les rendez-vous qui seront fixés avec les équipes.


 Le chantier se découpera en 5 phases ([voir plan en dernière page](#)).

Les 2 entreprises interviendront parfois en simultané sur des phases différentes :

- **Phase 1** de l'institut Qosméo à la rue des Soupirs
- **Phase 2/A** de la rue des Soupirs à la rue de la Briqueterie
- **Phase 3/B** de la rue de la Briqueterie à la rue de l'Alloeu
- **Phase 4/C** de la rue de l'Alloeu à la rue de Bruges
- **Phase 5/D** de la rue de Bruges au cabinet médical de la Lys


## Du 6 au 31 juillet 2026

 Route barrée **en phase A**

 Trafic riverains possible du cabinet médical à la rue de la Briqueterie en arrivant de la mairie et de l'Auberge Dolto à la rue des Soupirs en arrivant d'Erquinghem-Lys

## Du 1er août à mi-septembre 2026


 Route barrée **en phase B + en phase 1**

 Trafic riverains possible du cabinet médical à la rue de l'Alloeu en arrivant de la mairie  
Zone de la rue des Soupirs à la Briqueterie : entrée et sortie par Erquinghem-Lys uniquement, parking de la Briqueterie accessible par la rue de la Gare

## De mi-septembre à mi-décembre 2026

 Circulation alternée en **phase C**


 Route barrée **en phase 2**

 Trafic riverains possible jusqu'à la rue des Soupirs en arrivant d'Erquinghem-Lys et jusqu'à la rue de la Briqueterie en arrivant de la mairie (avec zone en circulation alternée)

**Vacances de Noël** : trafic riverains possible

## De mi-janvier à mi-avril 2027


 Route barrée **en phase 3**

 Trafic riverains possible jusqu'à la rue de l'Alloeu en arrivant de la mairie et jusqu'à la rue de la Briqueterie en arrivant d'Erquinghem-Lys

## De mi-avril à fin mai 2027


 Route barrée **en phase 4**

 Circulation alternée **en phase D**

 Trafic riverains possible jusqu'à la rue de Bruges en arrivant de la mairie (avec zone en circulation alternée) et jusqu'à la rue de l'Alloeu en arrivant d'Erquinghem-Lys

## Juin 2027

 Route barrée **en phase 5**

 Trafic riverains possible jusqu'à la rue de Bruges en arrivant d'Erquinghem-Lys

**Juillet-août 2027** : réfection en profondeur de la chaussée sur ces 5 phases par le Département 62.

### Déroulement des travaux

Phases 1 à 5 : Chantier glissant par tranches de 50 mètres

Phases A à D : Intervention sur toute la phase concernée

### Stationnement des riverains :

Phases 1 à 5 : le chef de chantier préviendra les riverains quand le stationnement ne sera pas possible devant chez eux.

Phases A à D : stationnement possible de 17h à 7h (en cas de canicule, les équipes aménageront leurs horaires).

### Collecte des déchets

Un point de collecte sera mis en place pour les phases 2/A et 3/B. Merci aux riverains de sortir leurs bacs devant leur domicile la veille au soir : l'équipe de chantier se chargera de les déposer au point de collecte et de les remettre une fois vidés devant chaque habitation.



**En parallèle, cet été (juillet et août 2026) le Département du Pas-de-Calais effectuera des travaux de réfection de voirie en profondeur de l'allée Raoul de Godewaersvelde à Sitra.**

## DÉVIATION VÉHICULES LÉGERS - RUE DE LA LYS

**Déviation des poids lourds en transit :** signalétique depuis l'A25

**Déviations des véhicules légers en transit :**

- Depuis Erquinghem-Lys : rue de Bac-Saint-Maur → D122 → Rue de Sailly - Rue de l'Eglise
- Depuis Estaires : rue de l'Eglise - Rue de Sailly → D122 → rue de Bac-Saint-Maur



# Transports collectifs

À compter du lundi 6 juillet 2026, les lignes régulières du réseau Arc-en-Ciel verront leur parcours modifié.









Vous trouverez ci-dessous le plan de circulation applicable durant la **période estivale**.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au cours de l'été afin de vous communiquer l'ensemble des informations relatives aux transports collectifs, qu'il s'agisse des lignes régulières ou des services scolaires.

## Plan de situation


-  Zone de travaux
-  Zone de travaux 2
-  Déviation

## Arrêts

-  La Gorgue - Rue de la Lys
-  La Gorgue - Nouveau Monde
-  Arrêt provisoire - Eglise
-  Sailly-sur-la-Lys - Mairie
-  Sailly-sur-la-Lys - Jean Monnet
-  Sailly-sur-la-Lys - Muguet
-  Sailly sur la Lys - Stade
-  Arrêt provisoire - Maison du Billard



## OPÉRATION D'INVESTISSEMENT - PLANNING PRÉVISIONNEL - RUE DE LA LYS



LERoy TRAVAUX PUBLICS  
Ordures ménagères : collecte  
avant le démarrage du chantier

## PHASE 1

Du 31 août à  
mi-septembre 2026  
Travaux  
d'eau potable

## PHASE 2

De mi-septembre  
au 18 décembre 2026  
Travaux d'eau potable  
et eaux usées

## PHASE 3

De mi-janvier  
à mi-avril 2027  
Travaux d'eau potable  
et eaux usées

## PHASE 4

De mi-avril  
à fin mai 2027  
Travaux d'eau potable  
et eaux usées

## PHASE 5

Juin 2027  
Travaux d'eau potable  
et eaux usées



Ordures ménagères : point  
de collecte mis en place



Route barrée  
PHASES A - B

## PHASE A

De début à fin  
juillet 2026  
Travaux d'eaux  
pluviales

## PHASE B

De début août  
à mi-septembre 2026  
Travaux d'eaux  
pluviales



Circulation alternée  
PHASES C - D

## PHASE C

De mi-septembre à fin  
octobre 2026  
Travaux d'eaux  
pluviales

## PHASE D

A partir du printemps  
2027  
Travaux d'eaux  
pluviales