

INFOS TRAVAUX

DÉPARTEMENT 62 - RUE DE LA LYS
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRISE COLAS



Réfection de voirie en profondeur de la RD945

Le Département du Pas-de-Calais poursuit cette année la réfection de la voirie rue de la Lys. Pour le confort des habitants, un enrobé phonique qui absorbe le bruit sera posé.

 Rue de la Lys, **de l'allée Raoul de Godewaersvelde à l'entreprise Sitra**

 Du **6 juillet au 28 août 2026** sous réserve des conditions climatiques et aléas de chantier

Route barrée

 Le chantier se découpera en **4 phases**. Ci-dessous, vous trouverez le planning prévisionnel des différentes phases. **Les dates sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les aléas de chantier.**

- **Phase 1** de la rue des Sûres à l'entreprise Sitra **à partir du 6 juillet 2026** et pour une durée estimée à **2 semaines et demi**.
- **Phase 2** de l'entreprise Sitra au 360 rue de la Lys **à partir du 22 juillet 2026** et pour une durée estimée à **2 semaines**.
- **Phase 3** du 360 rue de la Lys à la ruelle d'Enfer **à partir du 4 août 2026** et pour une durée estimée à **10 jours**.
- **Phase 4** de la ruelle d'Enfer à l'allée Raoul de Godewaersvelde **à partir du 13 août 2026** et pour une durée estimée à **2 semaines**.

Afin d'optimiser la durée des travaux, certaines opérations préparatoires (notamment le rabotage de la chaussée) pourront être réalisées sur la phase suivante avant l'achèvement complet de la phase en cours. La circulation des riverains restera maintenue sur une voie.

La pose des couches de matériaux hydrocarbonés **sur l'ensemble du chantier** (de l'allée Raoul de Godewaersvelde à l'entreprise Sitra) est prévue **les 27 et 28 août 2026** (travaux de nuit).

 **Déviations des poids lourds en transit** : signalétique depuis l'A25

 **Déviations des véhicules légers** :

- Depuis Erquinghem-Lys : via la D122
- Depuis Estaires : via Fleurbaix

Stationnement et accès des riverains :

Accès autorisé uniquement de 17h à 7h : pensez à sortir vos véhicules si vous devez circuler en journée.

Stationnement possible aux extrémités du chantier et sur le parking de la salle polyvalente.

Cas particuliers : à voir directement avec le chef de chantier.

Collecte des déchets :

Merci de sortir vos bacs la veille au soir. L'équipe de chantier déposera les bacs au point de collecte et les remettra devant votre habitation après vidage.